

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE ȘI SILVICE "Gheorghe Ionescu-Șișești"**UCDI executanta: STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI****Secția ASAS: HORTICULTURA****DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRACTORULUI**

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE "Gheorghe Ionescu-Șișești"		
Codul Proiect finanțat de la bugetul de stat și denumirea proiectului	Proiect 2.1.2. - Perfecționarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în vederea valorificării superioare a condițiilor pedoclimatice din zona solurilor nisipoase.	
Denumire contractor:	Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, SCDCPN	
Adresa de contact (telefon, e-mail, adresa poștală, CUI, cont)	Tel. +40251334402, email ccdcpn.dabuleni@asas.ro , office@scdcpndabuleni.ro , adresa: loc. Călărași, str. Petre Baniță, nr. 217, cod poștal 207170, jud. Dolj, C.U.I. 2281069, Nr. de cont: RO38TREZ29720G332000XXXX, trezoreria Bechet	
Director (nume, prenume, telefon fix și mobil, e-mail)	Diaconu Aurelia, +40251334402 / +40726685496; e-mail: diaconu.a@scdcpndabuleni.ro / aureliadiaconu@yahoo.com	
Director economic (nume, prenume, telefon fix și mobil, e-mail)	Răducanu Dumitru, +40251334402 / +40744151245; e-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com	
Responsabil de proiect (nume, prenume, telefon fix și mobil, e-mail)	Coteț Gheorghe, +40251334402; +40752942770 e-mail: georgecoteț@yahoo.ro	
Anul începerii proiectului: 2023	Anul finalizării proiectului : 2027	Durata (nr. luni): 58

Denumire proiect 2.1.2.: Perfecționarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în vederea valorificării superioare a condițiilor pedoclimatice din zona solurilor nisipoase.**Valoare Totală Proiect: 4125426 lei****CONDUCĂTOR DE PROIECT (CO): STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI****Director de proiect: Dr. ing. Gheorghe COTEȚ****Obiectivele conform Strategiei CDI a MADR 2020-2030 (2040)****Obiectivul general: DEZVOLTAREA UNOR TEHNOLOGII LA CARTOF ȘI SFECLA DE ZAHĂR, PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE ÎN CONCORDANȚĂ CU PRINCIPIILE AGRICULTURII DURABILE, ȘI CREȘTEREA SECURITĂȚII ȘI SIGURANȚEI ALIMENTARE.****Obiectivul specific (cf. strategiei CDI MADR): Optimizarea tehnologiilor și elaborarea ghidurilor de Bune Practici Agricole (BPA).****Obiectivele proiectului:**

- Optimizarea tehnologiilor existente la cartoful dulce (de producere a lăstarilor, de întreținere a culturii în câmp, precum și de păstrare a tuberculilor în depozit) prin optimizarea dozelor de fertilizanți în funcție de scopul producției și a protecției fitosanitare a culturii, în scopul elaborării ghidurilor de Bune Practici Agricole (BPA).

PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI / ACTIVITĂȚI REALIZATE DE SCDCPN DĂBULENI ÎN PERIOADA 2023-2027

Nr. crt.	Anul	Perioada de la da..... (zz/ll)	DESCRIPTORII FAZELOR/ETAPELOR PROIECTULUI				Termen de predare a raportului
			Cod faza	Denumirea fazei	Valoare lei	Activități de cercetare aferente SCDCPN Dăbuleni	

1.	Anul 1	01.03- 31.12	I	Faza I. Identificarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în vederea valorificării superioare a condițiilor pedoclimatice din zona solurilor nisipoase.	740759	<p>Activitatea 1.1. Cercetări privind optimizarea dozelor de fertilizanți în funcție de scopul producției, în anul 2023.</p> <p>Activitatea 1.2. Identificarea tehnologiilor de cultivare a cartofului dulce în vederea valorificării superioare a condițiilor pedoclimatice din zona solurilor nisipoase.</p> <p>Activitatea 1.3. Cercetări privind optimizarea protecției fitosanitare la cartoful dulce cultivat pe solurile nisipoase în condițiile anului 2023</p>	31.12.2023
2.	Anul 2	01.01- 31.12	II	Faza II. Selectarea metodelor agrotehnice și a mijloacelor chimice cu impact minim asupra mediului.	759547	<p>Activitatea 2.1. Observații și determinări privind comportarea materialului de cartof dulce în condițiile pedoclimatice din sudul Olteniei</p> <p>Activitatea 2.2. Identificarea agenților de dăunare din cultura de cartof dulce.</p> <p>Activitatea 2.3. Selectarea metodelor agrotehnice și a mijloacelor chimice cu impact minim asupra mediului;</p>	31.12.2024
3.	Anul 3	01.01- 31.12	III	Faza III. Testarea unor mijloace chimice și biologice de combatere a agenților de dăunare la cultura de cartof dulce în câmp.	813952	<p>Activitatea 3.1. Testarea unor mijloace chimice și biologice de combatere a agenților de dăunare la cultura de cartof dulce în condițiile anului 2025.</p> <p>Activitatea 3.2. Monitorizarea și evaluarea riscului de apariție a agenților de dăunare.</p> <p>Activitatea 3.3. Analiza stării de fertilitate a solului sub influența diferitelor tehnici de aplicare a fertilizanților;</p>	31.12.2025

4.	Anul 4	01.01- 31.12	IV	Faza IV. Verificarea și funcționalității sistemului de protecție integrată la cultura de cartof dulce.	873246	Activitatea 4.1. Verificarea și funcționalității sistemului de protecție integrată la cultura de cartof dulce în condițiile anului 2026. Activitatea 4.2. - Verificarea metodelor și tehnicilor de aplicare a fertilizanților (fertilizare foliară, fertirigare), în raport cu cerințele plantei de cartof dulce. Activitatea 4.3. Organizarea de loturi demonstrative cu soiuri de cartof dulce.	31.12.2026
5.	Anul 5	01.01- 31.12	V	Faza V. - Optimizarea funcționalității metodelor și tehnicilor de aplicare a fertilizanților (fertilizare foliară, fertirigare), în raport cu cerințele plantei de cartof dulce.	937922	Activitatea 5.1. - Optimizarea funcționalității metodelor și tehnicilor de aplicare a fertilizanților, în raport cu cerințele plantei de cartof dulce în condițiile anului 2027. Activitatea 5.2. Optimizarea funcționalității mijloacelor chimice și biologice de combatere a agenților de dăunare. Activitatea 5.3. Organizarea de loturi demonstrative în scopul promovării a celor mai eficiente metode de irigare și aplicare a nutrienților.	31.12.2027
TOTAL GENERAL (lei)					4125426		

Costuri totale estimate pentru întreaga perioadă (lei), din care:

	Total dc	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5
I. Cheltuieli directe (1+2)	2786750	473471	499588	549047	602951	661747
1. Cheltuieli de personal	2486750	423417	444588	489047	537951	591747
2. Cheltuieli materiale și servicii	300000	50000	55000	60000	65000	70000
II. Cheltuieli Indirecte: Regia	278676	47342	49959	54905	60295	66175
III. Achiziții / Dotări independente d.c.	1060000	220000	210000	210000	210000	210000
Pt. construcții/modernizări infrastructura	0	0	0	0	0	0
TOTAL (I+II+III)	4125426	740759	759547	813952	873246	937922